



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลจุฬ โทร. ๑๖๗
ที่ พย ๐๐๓๒.๓๐๑/บ ๘๘ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
(ไตรมาสที่ ๓) และขออนุญาตนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬ

ตามที่ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอจุฬ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๓) เรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ขอรายงานผลการดำเนินงาน (ตามเอกสารแนบ) และ
ขออนุญาตนำรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
(ไตรมาสที่ ๓) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต

(นางสาวรัตติยา โยธา)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ทราบ/อนุญาต

(นายสุชาญ ปริญา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการ
โรงพยาบาลจุน
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๒
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลจุน	
วัน / เดือน / ปี : ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕	
หัวข้อ : เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอจุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	
รายละเอียดข้อมูล รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอจุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ แผ่น	
Link ภายนอก : www.chun-hospital.com	
หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางสาวรัตติยา โยธา) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายสุชาญ ปริญา) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุน วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นางสาวรัตติยา โยธา) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕	

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการโรงพยาบาลจุฬ ไตรมาสที่ 3
(ข้อมูล ณ 28 มิถุนายน 2565)

ผลการดำเนินงานโครงการ

ที่	จำนวนโครงการ	แล้วเสร็จ	คิดเป็นร้อยละ	หมายเหตุ
1	12	8	66.67	

ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการ

ที่	วงเงินทั้งสิ้น	ใช้จ่ายทั้งสิ้น	คิดเป็นร้อยละ	หมายเหตุ
1	1,022,470	607,203	59.39	

แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา

ที่	ความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข
1	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19	มีการกำหนดแผนรายไตรมาส มีการยกเลิก/เพิ่มโครงการรายไตรมาส