



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ โทร. ๑๗๗

ที่ พย ๐๐๓๒.๓๐๑/๗๒

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๒) และขออนุญาตนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุน

ตามที่ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ ได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอจุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๒) เรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ ขอรายงานผลการดำเนินงาน (ตามเอกสารแนบ) และขออนุญาตนำรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๒) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต


(นายณณ ตรีใจอินทร์)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ทราบ/อนุญาต


(นายสุชาญ ปริญญา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการ
โรงพยาบาลจุน
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๒
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลจุน	
วัน / เดือน / ปี : ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖	
หัวข้อ : เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอจุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๒	
รายละเอียดข้อมูล รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอจุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๑ แผ่น	
Link ภายนอก : www.chun-hospital.com	
หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางสาวรัตติยา โยธา) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายสุชาญ ปริญา) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุน วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นางสาวรัตติยา โยธา) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖	

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการโรงพยาบาลจุฬ ไตรมาสที่ 2
(ข้อมูล ณ 20 มีนาคม 2566)

ผลการดำเนินงานโครงการ

ที่	จำนวนโครงการ	แล้วเสร็จ	คิดเป็นร้อยละ	หมายเหตุ
1	12	7	58.33	

ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการ

ที่	วงเงินทั้งสิ้น	ใช้จ่ายทั้งสิ้น	คิดเป็นร้อยละ	หมายเหตุ
1	1,022,470	476,980	46.65	

แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา

ที่	ความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข
1	- มีการเร่งจัดทำในไตรมาส 3 เพื่อลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายล่าช้า	- มีการพิจารณาในโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินงานในไตรมาส 3 และ 4